

पत्रांक /ओएस0/निरीक्षण/2014-15 दिनांक : 19.3.15
जिला विकास अधिकारी
फिरोजाबाद ।

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फिरोजाबाद ।

कृपया मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पत्र संख्या 2713 दिनांक 26-2-2015 का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा डा0राम मनोहर लोहिया योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा किये गये सत्यापन में पायी गई कमियों की अनुपालन आख्या पृथक-पृथक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा विकास खण्ड जसराणा में किये गये निरीक्षण के अनुसार अभिकरण द्वारा संचालित मनरेगा एवं ग्रामीण लोहिया आवास योजना तथा एल0आर0एल0एम0 योजना के सम्बन्ध में विकास खण्ड जसराणा की निरीक्षण टिप्पणी की अनुपालन आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निरीक्षण टिप्पणी का विवरण

दिनांक 11-11-2014 को विकास खण्ड जसराणा में किये गये निरीक्षण की टिप्पणी:-
मनरेगा:- मनरेगा योजनान्तर्गत वार्षिक लेबर बजट रू0 333.822 लाख है। माह अक्टूबर, 2014 तक रू0 125.100 लाख व्यय किया गया है। जो वार्षिक लेबर बजट का मात्र 37.475 प्रतिशत है। व्यय धनराशि के सापेक्ष रू0 109.40 लाख की एम0आई0एस0 फीडिंग की गयी है जो व्यय के सापेक्ष 87.45 प्रतिशत है। वार्षिक लेबर बजट के सापेक्ष व्यय की प्रगति अधिक खराब है। व्यय का शत प्रतिशत एम0आई0एस0 भी नहीं कराया गया है। खण्ड विकास अधिकारी इस ओर विशेष ध्यान देकर प्रगति में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करें। उपरिस्थित अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ने अवगत कराया कि 37 ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है और निरीक्षण के दिनांक को 950 श्रमिक कार्य पर लगे होना बताया गया। खण्ड विकास अधिकारी तथ्य की स्वयं पुष्टि करें। 7 विशेष परियोजनाओं में से वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करते हुए 30500 पौधे लगाना, खेल मैदान तैयार करने का लक्ष्य 11 के सापेक्ष 4 पर कार्य चल रहा है तथा 2 पूर्ण होना बताया गया। मत्स्य पालन के अन्तर्गत चयनित 21 तालाबों के सापेक्ष 13 तालाबों में मछली बीज डालने हेतु मांग पत्र भेजा गया है। सहायक निदेशक मत्स्य तत्काल तालाबों का निरीक्षण कर बीज डलवाये जाने की कार्यवाही करें। वर्मी कम्पोस्ट के अन्तर्गत 460 गडढा तैयार करने के लक्ष्य के सापेक्ष 234 गडढा तैयार कराकर केचुआ डलवाने की मांग की जानी है। खण्ड विकास अधिकारी केचुआ शीघ्र मंगवाकर डलवायें ताकि वर्मी कम्पोस्ट परियोजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। सिंचाई कार्य हेतु 42 परियोजनाओं के चयनित है जिनमें से 15 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 28 चरागाहों को चयनित कर इनमें कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

एन0आर0एल0एम0 :- योजनान्तर्गत वर्ष 2014-2015 में 62 समूह गठन का लक्ष्य रखा गया है। खण्ड विकास अधिकारी ने बताया कि कार्यरत 7 ग्राम स्तरीय कर्मचारियों में लक्ष्य आवंटित करते हुए कुल 58 की पूर्ति कर ली गयी है। योजना प्रारम्भ से अब तक 110 समूह गठित हो चुके हैं तथा 105 समूहों के खाते खुलवाये जा चुके हैं। 53 समूह 3 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा 50 ऐसे समूह हैं जो पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं। इनमें से 43 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त समूहों का स्थलीय सत्यापन कर उनके कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या 15 दिन में प्रस्तुत करें।

लोहिया आवास:- बताया गया कि वर्ष 2012-2013 में 2 ग्राम नगला नथुआ एवं झपारा तथा वर्ष 2014-2015 में एक ग्राम खेरिया अहमद लोहिया ग्राम चयनित है। वर्ष 2013-2014 में कोई ग्राम समग्र ग्राम विकास योजना में लोहिया ग्राम चयनित नहीं है। वर्ष 2012-2013 के दो ग्रामों में कुल 81 लोहिया आवास पूर्ण बताये गये। वर्ष 2013-2014 में कुल 4 लाभार्थी लोहिया आवास योजनान्तर्गत चयनित है। इन्हें प्रथम किस्त की धनराशि निर्गत की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ होना बताया गया। खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह आवासों के निर्माण कार्य का समय-समय पर स्थल पर निरीक्षण करें ताकि निर्माण कार्य में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता बनी रहें।

अनुपालन आख्या

खण्ड विकास अधिकारी की आख्या के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत वार्षिक लेबर बजट 333.822 लाख के सापेक्ष वर्तमान में 346.16 लाख व्यय किया गया है। विकास खण्ड में कराये गये व्यय के सापेक्ष रू0 315.33 लाख की एम0आई0एस की जा चुकी है। ग्राम पंचायतों में सतत रूप से कार्य चल रहा है। जिसका निरीक्षण किया जा रहा है। 7 विशेष परियोजनाओं में से वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। खेल मैदान में 11 के सापेक्ष 6 में कार्य चल रहा है। 5 में कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्मी कम्पोस्ट के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में लक्ष्य 460 के सापेक्ष 320 वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। शेष कार्य को मार्च 2015 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। सिंचाई कार्य हेतु 42 परियोजनाओं में से सभी कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।

खण्ड विकास अधिकारी की आख्या के अनुसार एन0आर0 एल0एम0 योजनान्तर्गत वर्ष 2014-2015 में 62 समूह गठन के लक्ष्य के सापेक्ष 110 समूह गठित किये गये हैं। जिनमें 105 समूह के खाते खुलवा दिये गये हैं। 57 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जो समूहों के खातों में हस्तान्तरित करा दी गई है।

खण्ड विकास अधिकारी की आख्या के अनुसार वर्ष 2012-2013 में ग्राम झपारा में 67 एवं नगला नथुआ में 14 लोहिया ग्रामीण आवास बनवाये गये हैं। जो कि पूर्ण हैं। वर्ष 2013-2014 में लोहिया ग्रामीण आवास का कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2014-2015 में ग्राम खेरिया अहमद लोहिया ग्राम चयनित हुआ है जिसमें 8 लोहिया ग्रामीण आवास का चयन किया गया है। जिसके सापेक्ष 4 लोहिया ग्रामीण आवास की प्रथम किस्त की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। आवासों का कार्य प्रगति पर है। समस्त आवासों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। खण्ड विकास अधिकारी को आवास मानकों के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रतिलिपि-

- 1-जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2-मुख्य विकास अधिकारी महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
फिरोजाबाद।

परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
फिरोजाबाद।